

**Rioleringswerken en wegenwerken
Anselmostraat – Lange Lozanastraat
03-02-2025**



INHOUD:

- De Werken
- Fasering en timing
- Signalisatie
- Vragenronde



WE OPEN THE WAY


Ontwerp



WE OPEN THE WAY

Uitgangspunten

- ❖ Gescheiden stelsel (regenwaterafvoer en afvalwaterafvoer)
- ❖ Vernieuwing huisaansluiting Straatwater > riolering (regenwaterafvoer)



Werkwijze per fase

- ❖ Opbraak rijweg, fietspad en voetpad
- ❖ Bemaling
- ❖ Aanleg riolering DWA & RWA
- ❖ Huisaansluitingen DWA & RWA (indien mogelijk graag aanduiden waar uw aansluitingen buiten komen & waar uw nutsleidingen aangesloten zijn)
- ❖ Opbraak bestaand voetpad
- ❖ Lijnvormige elementen “boordstenen+ kantstroken”
- ❖ Funderingen
- ❖ Verhardingen
- ❖ Afwerking



WE OPEN THE WAY

De fasering

Fase 1 vanaf 18/11/24 tot +/- 09/05/25

Anselmostraat tussen Britselei en Justitiestraat

Fase 2 vanaf 17/02/25 tot +/- eind september 2025

Anselmostraat tussen Justitiestraat en Lange Lozanastraat


Fase 3 vanaf begin juni 2025 tot +/- voorjaar 2026

Lange Lozanastraat tussen Anselmostraat en Van Schoonbekestraat

Fase 4 vanaf begin September 2025 tot +/- juli 2026

Lange Lozanastraat tussen Van Schoonbekestraat en Jan van Rijswijcklaan


Steeds onder voorbehoud van onvoorziene (weers) omstandigheden



De Werken Fase 1

Anselmostraat tss Britselei tot Justitiestraat

Duur: Heden – 09/05/2025 (incl. plaatsing asfalt)



COLAS


WE OPEN THE WAY

De werken fase 2

Anselmostraat 2 tot en met de Vinkenstraat/Lange Lozanastraat

Duur: 17/02/2025 – +/- eind September 2025

Onderverdeling in kleinere fasen:




Fase 2A

Anselmostraat 2 tot en met de Fourmentstraat

Start: 17/02: voorbereidende werken


Plaatsing bemaling +/- 24/02/2025

Plaatsing riolering startende vanaf Anselmostraat 2 richting Fourmentstraat



Afsluiting Kruispunt Paleisstraat

Duur: 24/03/2025 tot +/- 09/05/2025




WE OPEN THE WAY

Fase 2B

Fourmentstraat – Vinkenstraat-Lange Lozanastraat

Duur: Eind April/ Begin Mei tot +/- eind September 2025



WE OPEN THE WAY

De hinder

❖ Anselmostraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers per fase

Garages zijn niet bereikbaar

Laden en lossen enkel via de zijstraten

Woningen en handelaars blijven te voet bereikbaar.


Fietsers dienen af te stappen (of omleiding te volgen)

De toegang voor hulpdiensten blijft verzekerd (aanleg minderhinder steenslag)




WE OPEN THE WAY

Omleidingen fase 2





Omleiding afsluiting Kruispunt Paleisstraat





WhatsApp nummer: +32 479 78 25 19
E-mailadres: lange.lozana@colas.be



CONTACTGEGEVENS :

Let op : deze contactgegevens dienen enkel voor communicatie i.v.m. de wegen- en rioleringswerken die Colas Noord nv uitvoert. Voor communicatie i.v.m. nutswerken dienst u de nutsmaatschappij, Besix, te contacteren.

WhatsApp nummer: +32 479 78 25 19

QR-code WhatsApp :



E-mailadres : lange.lozana@colas.be

QR-code e-mail :



WE OPEN THE WAY

Enkele veiligheidsrichtlijnen

- ❖ Respecteer de werfsignalisatie, afsluitingen en de verkeersregels
- ❖ Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
- ❖ Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw GSM even op als u de werf moet doorsteken.
- ❖ Fiets aan de hand



WE OPEN THE WAY

Enkele praktische afspraken

Openbaar vervoer

- ❖ Aanpassing traject met tijdelijke haltes. Meer informatie op www.delijn.be

Huisvuilophaling

- ❖ De vuilniskar kan niet tot aan uw huis
- ❖ Breng vuilnis tot dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat buiten de werfzone



WE OPEN THE WAY



WE OPEN THE WAY



COLAS

WE OPEN THE WAY



COLAS

WE OPEN THE WAY



WE OPEN THE WAY

Vragen, info?



WE OPEN THE WAY