



Kloosterstraat-Dorpstraat- Blarenstraat Infoavond bewoners

24/01/2017

Inhoud

- Voorstelling panel
- Inleiding
- Randvoorwaarden
- Definitief ontwerp
- Start der werken
- Fasering
- Riolering
- Bovenbouw
- Minder-hinder
- Minder-hinder Communicatie

Panel

- **District Ekeren**

- Koen Palinckx
- Ludo Van Reusel
- Tamara Heynen
- Sven De Loenen

districtsvoorzitter
schepen openbaar domein
schepen mobiliteit
wijkcoördinator

- **Stad Antwerpen**

- Isabelle Declerck

projectingenieur

- **Aannemingen Van Wellen**


- Móric De Koninck

projectleider



Inleiding


Inleiding | projectgebied



Randvoorwaarden


- Kloosterstraat – Dorpstraat
 - Veilige schoolomgeving
 - Aangename winkelbuurt
 - Extra parkeerplaatsen (+12) en straatmeubilair
 - Brede voetpaden en voetpaduitstulpingen
 - Meer bomen (+53)
 - Nieuwe straatverlichting
- Blarenstraat als woonerf
 - Voetganger is maatgevend
 - Extra groen en bomen
 - Afgebakende parkeervakken

Definitief ontwerp: fase 2



Fase 2: kruispunt Boerendijk-Bilderdijkstraat


- Veilige fietsoversteken
- Blindengeleiding



Definitief ontwerp: fase 3




Fase 3: tussen Boerendijk-Moretuslei




- Dubbelrichtingsverkeer
- Beide kanten parkeerstroken
- Plateau thv NSB-sstraat

Definitief ontwerp: fase 4



Fase 4: Blarenstraat




- Enkelrichting
- Woonerf
- Asverschuivingen
- Bomen en beplantingen

Definitief ontwerp: fase 5




Fase 5: tussen Moretuslei-Driehoekstraat




- Enkelrichting
- Brede voetpaden
- Voetpaduitstulpingen thv scholen en kruispunten
- Brede wachtruimtes bij bushaltes
- Plateau thv Molenstraat

Definitief ontwerp: fase 6



Fase 6: Dorpstraat




- Dubbelrichting
- Extra parkeerplaatsen
- Plateau thv Driehoekstraat

Start der werken

- Start der werken: 16 januari 2017
- Duur werken: 16 maanden
- Gefaseerd
- Riolerings- en wegeniswerken
- Noodzakelijke nutswerken reeds uitgevoerd
 - Nog enkele afkoppelingen bezig
 - Tijdens rioleringswerken nog plaatselijke aanpassingen nuts mogelijk

Fasering



1. Groenzone
januari-maart 2017
2. Kruispunt Boerendijk
februari-april 2017
3. Boerendijk-Moretuslei
april-juli 2017
4. Blarenstraat
juni-september 2017
5. Moretuslei-Driehoekstraat
augustus-november 2017
6. Dorpstraat
november-maart 2018

Riolering

- Aanleg gescheiden riolering
 - Graven sleuf
 - Gemiddeld 3m diep
 - Nieuwe RWA in rijweg
 - Voetpaden blijven beschikbaar



Riolering

- Aansluiten huizen op riolering
 - Na plaatsen hoofdriolen: aansluiten woningen + straatkolken
 - Plaatselijke hinder
 - Voetgangersbruggetjes worden geplaatst thv putten



Bovenbouw



Voetpaden

- Opbraak resterend voetpad
→ Voetgangers kunnen over parkeerstroken en rijweg
- Aanleg nieuwe boordstenen en goten

Bovenbouw

- Rijweg
 - Wegfundering (steenslag)
 - Onderlaag asfalt
 - Op hoogte brengen gietijzeren putdeksel



Minder-hinder

- Woningen/winkels altijd toegankelijk voor voetgangers
- Na aanleg riolering: tijdelijke steenslag
- Leveringen?
 - Indien mogelijk buiten werkuren aannemer




Minder-hinder

- Tijdelijke parkings
 - Hagelkruispark
 - Schepelstraat
 - Achter Hof van Mertens (oud politiekantoor) zo lang het nog kan
- Ophaling huisvuil:
 - Aanbieden voor 7u
 - Afvalcontainers:
 - Naam of huisnummer vermelden
 - Zelf terug ophalen bij verzamelpunt

Minder-hinder

- Ophaling huisvuil verzamelpunten
 - Fase 1: geen gevolgen voor huisvuilophaling
 - Fase 2, kruispunt: wagens rijden tot aan werf langs 4 kanten
 - Huizen in werfzone afval aanbieden buiten werfzone
 - Fase 3, tot Moretuslei: wagens rijden tot aan werf langs 2 kanten
 - Huizen in werfzone afval aanbieden buiten werfzone
 - NSB-sstraat aanbieden op kruispunt met Gebr. Leemansstraat



Minder-hinder communicatie

- Parkeergeleiding geplaatst
- Bereikbaarheidsfolder en –affiches voor verspreiding via handelaars en stadsloket
- Nieuwsbrieven voor alle Ekerenaars + Schoonbroek en Rozemaai
 - 1^{ste} verschenen in voorjaar 2016
 - 2^{de} in de bus nog voor kerstvakantie
 - 3^{de} gepland voor begin fase Dorpstraat
- Informatie in straatbeeld

Minder-hinder communicatie

- Website → wordt geactualiseerd per fase
- Werfflash → elektronische nieuwsbrief
- Facebook en Twitter
- Infovergadering bewoners
 - Infobrieven aannemer en/of district
 - Eventueel status-updates per mail → mailadres bezorgen
- Scholenoverleg

- Minder-hinder cel district
 - 0479 900 817 (tijdens kantooruren)

Bedankt voor uw aandacht

Contacteer ons voor meer informatie

- Wijkoverleg Ekeren
- minderhindertelefoon **0479 900 817** (tijdens kantooruren)
- wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be
- www.ekeren.be
- Facebook/2180Ekeren
- Twitter: @2180_Ekeren