




Fase 1: 25/05/2020 - 4/06/2020

Fase 2: 5/06/2020 - 10/06/2020

Tegenstrijdige borden worden afgedekt

Datum: 9/04/2020




Verbruggen bvba

Werf: Broydenborglaan - Marneflaan




Tegenstrijdige borden  
worden afgedekt



|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Uit te voeren zone |
|  | Kraan/Opheffer     |
|  | Stockageruimte     |
|  | Container + WC     |

Werf:  
Broydenborglaan - Marneflaan



Fase 3: 11/06/2020 - 17/06/2020

Tegenstrijdige borden worden afgedekt

Datum: 9/04/2020

Verbruggen bvba

Werf:  
 Broydenborglaan - Marneflaan



Fase 3: 11/06/2020 - 17/06/2020

|                                          |                                                                                                                                                 |                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div>Uit te voeren zone</div> | <div>Datum: 9/04/2020</div> <div><br/>Verbruggen bvba</div> | <div>Verbruggen bvba</div> <div>Werf: Broydenborglaan - Marneflaan</div> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|