



AG VESPA

Binnenstraten Cadix Werfplanning

Startdatum werken
23 september 2019

Vermoedelijk einddatum
Najaar 2020

Fase 1 (a/b/c)

Genuastraat - Cadixstraat - Rigaststraat
23/9/2019 tot april 2020

Fase 2a

deel Kempischdok Westkaai Noord - Cadixstraat
april 2020 - zomer 2020

Fase 2b

deel Kempischdok Westkaai Zuid - Rigaststraat
zomer 2020 - najaar 2020

Bouwheer
Studiebureau
Aannemer

AG VESPA & Aquafin ism. Water-link
Sweco - Belgium nv
Aannemingsbedrijf Aertssen NV

Laageind 21 - 2940 Stabroek - 03 561 09 50 - info@aertssen.be

Veiligheid

EVEKA NV
Plezantstraat 56 - 9100 Sint-Niklaas - 03 575 84 87 - eveka@eveka.be

Plaatsbeschrijving i.o.v. Aertssen > voor de start van elke fase van werken:
>> JDB landmeter-expert / Jan de Bièvre & Dries Roos.

Toegankelijkheid werfzone

Voetgangers - fietsers

Steeds mogelijk via oude en/of tijdelijke voetpaden

Auto's

Geen toegang voor auto's

Parkeerplaatsen op eigen terrein

Enkel toegankelijke zover de werken het toelaten - tot start rioleringswerken

Vanaf rioleringswerken niet meer toegankelijk tot einde werken fase


Minderhinder parkeervergunning aanvragen

>>> Antwerpen.be - zoekterm > minderhinder vergunning

Verhuis - omvangrijke leveringen

Enkel mogelijk in overleg met de aannemer en zover de werken het toelaten.

Aanvragen 2 weken op voorhand > via AG VESPA of Aertssen NV



FASE 2

