




Districtenfietsroute

Werken Groenenborgerlaan





- Fietsprojecten MP 2020:

BAM: bouwheer 4 FP in Antwerpen i.h.k.


Minder Hinder maatregelen OWV

- 1) FP Beatrijslaan – Burcht: reeds uitgevoerd
- 2) FP Havenroute Berendrecht: reeds uitgevoerd
- 3) FP Hoboken – Hemiksem: nog uit te voeren
- 4) FP Districtenroute: in uitvoering

- Situering:



Geplande fasering Groenenborgerlaan:



Geplande omleidingen:

FASE 2


12/03/2018 – 13/04/2018

Groenenborgerlaan onderbroken tussen rotonde en Prins Boudewijnlaan

Geen hinder voor rijrichting Wilrijk

Omleiding richting Berchem via

1. R11 + N173 Prins Boudewijnlaan
2. Beukenlaan – Middelheimlaan – Floraliënlaan
3. lokale ontsluiting via Vuurkruisenplein



Geplande omleidingen:

FASE 3


16/04/2018 – 18/05/2018

Groenenborgerlaan onderbroken tussen
Beukenlaan en rotonde

Geen hinder voor rijrichting Wilrijk

Omleiding richting Berchem via

1. R11 + N173 Prins Boudewijnlaan
2. Beukenlaan – Middelheimlaan –
Floralienlaan
3. lokale ontsluiting via Pius-X-plein



Geplande omleidingen:

FASE 4


22/05/2018 – 22/06/2018

Groenenborgerlaan onderbroken tussen
Beukenlaan en rotonde

Geen hinder voor rijrichting Wilrijk

Omleiding richting Berchem via

1. R11 + N173 Prins Boudewijnlaan
2. lokale ontsluiting via Jezuïetenlaan
en Oosterveldlaan



Geplande omleidingen:

FASE 5


25/06/2018 – 14/08/2018

Groenenborgerlaan onderbroken tussen
Wilgenlaan en Beukenlaan

Geen hinder voor rijrichting Berchem

Omleiding richting Wilrijk via

1. Beukenlaan
2. lokale ontsluiting via
wijkontsluitingen o.a. Dennenlaan,
Ahornenlaan en Vijverlaan




FASE 6

02/07/2018 – 13/07/2018

Groenenborgerlaan onderbroken tussen
Beukenlaan en Wilgenlaan richting
Wilrijk en tussen Wilgenlaan en
Spoorweglaan richting Berchem

GELIJKTIJDIG MET GEDEELTE FASE 5

1. Omleiding richting Berchem via
N177 Olympiade + R11 + N173
Prins Boudewijnlaan en
2. R11 vanaf Beukenlaan via
Groenenborgerlaan en N173 Prins
Boudewijnlaan
3. Omleiding richting Wilrijk via N173
Prins Boudewijnlaan + R11



FASE 7A


06/08/2018 – 31/08/2018

06/08/2018 – 13/08/2018

Groenenborgerlaan onderbroken t.h.v. Kruispunt Beukenlaan. Heraanleg kruispunt in korte periode gevolgd door afwerking hoeken kruispunt.

GELIJKTIJDIG MET GEDEELTE FASE 8

1. Omleiding richting Berchem via R11 + N173 Prins Boudewijnlaan
2. Omleiding Beukenlaan via Middelheimlaan en N173
3. Omleiding richting Wilrijk via N173 Prins Boudewijnlaan + R11




FASE 7B + FASE 8

7B: 14/08/2018 – 31/08/2018

8 : 16/08/2018 – 28/09/2018

Afwerking hoeken kruispunt
Beukenlaan – Groenenborgerlaan +
Groenenborgerlaan tussen rotonde en
Beukenlaan

1. Omleiding richting Wilrijk via N173
Prins Boudewijnlaan + R11



FASE 9

01/10/2018 – 09/11/2018

Groenenborgerlaan tussen N173 Prins Boudewijnlaan en rotonde

Geen hinder voor rijrichting Berchem

1. Omleiding richting Wilrijk via N173 Prins Boudewijnlaan + R11
2. Lokale ontsluiting via Rucaplein

