

Riolerings- en wegenwerken Catershoflaan

26-06-23

Werken aan zuiver water



- De werken
- Impact op het dagelijks leven
- Resultaat
- Elkaar helpen
- Vragenronde



Wie zijn wij?



WE OPEN THE WAY


De werken



Ontwerp riolering




Conceptmatige weergave principe



Ontwerp wegenis

- Meer plaats voor voetganger en fietsers
- Bredere middenberm met infiltratiekommen
- Verkeersplateaus voor veilige overstekplaatsen
- Extra bomen en biodivers groen



De fasering

- Tot op heden werken => nutsleidingen
- Werken starten op 7 augustus 2023
- Gedurende 14 maanden
- Afronding oktober 2024
- Fase 2 en 3 zullen overlappen



Fase	Plaats – omgeving werken	Start	Vermoedelijke duur
1	Catershoflaan tussen Melgesdreef en Ringlaan en Melgesdreef (incl. kruispunt Melgesdreef)	7 augustus 2023	+/- 4,5 maanden
2	Catershoflaan tussen Melgesdreef en Lange Bremstraat (incl. kruispunt Lange Bremstraat)	Eind 2023/ Begin 2024	+/- 4,5 maanden
3	Catershoflaan tussen Ringlaan en Meereigen (incl. kruispunt Meereigen)	Voorjaar 2024	+/- 3 maanden
4	Catershoflaan tussen Meereigen en Kroonplein	Zomer 2024	+/- 4 maanden

Werkwijze per fase



- Opbraak oude rijweg (voetpad blijft toegankelijk!)
- Aanleg riolering DWA & RWA
- Huisaansluitingen DWA & RWA (indien mogelijk graag aanduiden waar uw aansluiting buiten komt & waar uw nutsleidingen aangesloten zijn).
- Opbraak oud voetpad
- Lijnvormige elementen
- Funderingen
- Verhardingen
- Afwerking

De hinder



- Catershoflaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (per fase).
 - Fase 1: kruispunt Melgesdreef eveneens afgesloten
 - Fase 3: kruispunt Meereigen eveneens afgesloten
- Garages zijn niet bereikbaar.
- Woningen blijven te voet bereikbaar.
- Fietzers dienen af te stappen (of omleiding te volgen).
- De toegang voor hulpdiensten of in geval van nood blijft verzekerd (aanleg minderhinder steenslag)


Impact op het dagelijkse leven



Impact op het dagelijkse leven



Impact op het dagelijkse leven



De omleiding tijdens fase 1

- Laaglandlaan
- De Lunden (fase 1 & 2)
 - 1 zijde parkeerverbod
 - Omleiding bus
 - Omleiding ziekenhuis



Enkele veiligheidsrichtlijnen



- Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
- Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
- Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
- Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.



Enkele praktische afspraken



Openbaar vervoer

- Aanpassing traject met tijdelijke haltes. Meer informatie op www.delijn.be

Huisvuilophaling

- De vuilniskar kan niet tot aan uw huis
- Breng vuilnis tot dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat buiten de werfzone
- Opgelet: Ringlaan = nachtophaling, dus andere afspraken (meer info website stad Antwerpen)



Hinderpremie voor handelaars



Wat?

Financiële tegemoetkoming van 2.000 euro voor kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met max. 9 werknemers met ernstige hinder voor de deur.

Procedure

De Vlaamse overheid stuurt handelaars die in aanmerking komen, automatisch een brief met een dossiernummer. Na ontvangst, vraagt u via de webapplicatie de uitbetaling aan.

Sluitingspremie

U ondervindt ernstige hinder waardoor u moet sluiten? Dan kan u bovenop de hinderpremie ook een sluitingspremie aanvragen.

Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie



Vragen?

