




Berendrecht
Zandvliet
Lillo




Weg- en rioleringswerken in Lillo centrum

Infoavond start der werken
24/11/2022


Wie zijn wij?






- **De werken**
 - Projectgebied
 - Riolerings- en wegenisontwerp
 - Wie doet wat?
 - Jouw veiligheid op onze werf
- **Verloop van het project**
 - Timing
 - Planning/Fasering
 - Minder Hinder maatregelen
 - Afkoppeling van afvalwater op privaat terrein
- **Communicatie tijdens de werken**
- **Vragenronde**

Projectgebied





Waarom de rioleringswerken?

Impact op mens en milieu:

Beken en rivieren herleven lokaal in Vlaanderen

- In de huidige situatie is er een gemengde riolering aanwezig, in slechte staat.
- Het afvalwater komt momenteel in de ringgracht terecht.
- Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel in projectgebied
- Aansluiting van het afvalwater op de KWZI.
- Aansluiting van het regenwater op de ringgracht



Wie doet wat?


Stad Antwerpen

- Opbraak en vernieuwing wegenis

Water-link i.s.m. Aquafin


- Aanleg afval- en regenwaterriolering
- Bouw pompstation en gestuurde boring
- Realisatie huisaansluitingen

Rioleringsontwerp






Wegenisontwerp



Wegenisontwerp



Veiligheidsrisico's op de werf

Achter elke hoek schuilt gevaar



Als je niet op de werf moet zijn, blijf er dan ook weg





Spelregels

- ✓ Respecteer de werfsignalisatie en verkeersregels
- ✓ Kijk uit voor putten, obstakels en werfverkeer
- ✓ Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder
- ✓ Val op met een geel hesje
- ✓ GSM en oortjes? Niet op een werf!
- ✓ Meld gerust onveilige situaties

Meer veiligheid: daar werken we samen aan!

Timing van het project



- Voorziene uitvoeringstermijn: 140 werkdagen
- Werken gestart met rooien van enkele bomen
- Start archeologisch onderzoek in december 2022
- Nutswerken (Proximus, Fluvius, Water-link) van eind november t.em. januari
- *Onder voorbehoud van weerverlet, onvoorziene omstandigheden, ...


Planning/fasering

- Januari 2023: Rioleringsaanleg t.h.v. parking (bouw pompstation + gestuurde boring) en Stroomstraat
- Februari: Riolering Vestingstraat
- 5/3/2023: Ganzenrijden + 26/3/2023: Keizerrijden
- Vanaf eind maart: Heropstart rioleringswerken:
 - ✓ Tolhuisstraat & markt voor de kerk
 - ✓ Stroomstraat
 - ✓ Havenmarkt
 - ✓ Kazerneplein (tot ca. midden juni 2023)
- Afwerking bovenbouw:
 - Vanaf midden mei 2023 t.em. oktober 2023
 - ✓ *Voorrang geven aan Tolhuisstraat-Havenmarkt-Stroomstraat (zone met horeca)*


POMPPUT/RIOLERING




HUISAANSLUITINGEN



BOORDSTENEN EN FUNDERING



KASSEIEN



Hoe zullen de werken verlopen?

Werken nutsmaatschappijen

- Laatste werken (eind november tem januari)

Vorbereidende werken:

- Werfinrichting, werfsignalisatie, omleidingen, ...
- Opbraak van de wegenis en fundering
- Plaatsing bemaling

Rioleringswerken:

- Aanleg afval- en regenwaterriolering
- Aanleg huisaansluitingen en huisaansluitputjes


Wegenwerken:

- Opbraak van voetpaden
- Aanleg van nieuwe fundering
- Aanleg nieuwe verharding
- Aanleg van nieuwe voetpaden

Afwerkingsfase:

- Opruimen van de werf

Afkoppeling van afvalwater op privaat domein





We houden rekening met de buurt

Hinderbeperkende maatregelen

- Fasering van de werken
- Sleuf wordt onmiddellijk aangevuld met steenslag na aanleg riolering
- Monitoring eventuele zettingen tgv bemaling. Toepassing voorzichtigheidsprincipe.
- Er wordt in de planning in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de geplande evenementen in Lillo:
 - Ganzenrijden, Keizerrijden
 - Lillo Boekendorp
 - Sjachermarkt

Wat kan u zelf doen voor een vlot verloop van de werken?

- In geval van speciale omstandigheden (bv. verhuis, grote levering aan huis, ...), contacteert u best tijdig de aannemer.
- Bent u zelf slecht te been/rolstoelgebruiker/... , verwittig ons hier van.
- Uw wagen best buiten de werkzone houden op de aangegeven tijdstippen
- Afvalinzameling op de aangeduide plaatsen.

Hinderpremie voor handelaars

Wat?

Financiële tegemoetkoming van 2.000 euro voor kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met max. 9 werknemers met ernstige hinder voor de deur.

Procedure

De Vlaamse overheid stuurt handelaars die in aanmerking komen, automatisch een brief met een dossiernummer. Na ontvangst, vraagt u via de webapplicatie de uitbetaling aan.

Sluitingspremie

U ondervindt ernstige hinder waardoor u moet sluiten? Dan kan u bovenop de hinderpremie ook een sluitingspremie aanvragen.

Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie

Communicatie tijdens de werken



District Berendrecht - Zandvliet - Lillo

- www.berendrechtzandvlietlillo.be
- district.berendrechtzandvlietlillo@antwerpen.be
- Tel. 03 289 28 14

Water-link i.s.m. Aquafin

- Contactformulier op www.aquafin.be
- Tel. 03 450 45 45 (iedere werkdag 8u00 – 17u00, uitgezonderd vrijdag tot 16u30)
- contact@aquafin.be

Aannemer

- Vermetten Wegenbouw nv
- Tel. 014 63 91 90

Vragenronde

