

# Infobrief

## Update werken: Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat, Bindstraat

*december 2022*

Beste buurtbewoner,

In november startte de heraanleg van de Ferdinand Coosemansstraat. De aannemer begon de werken aan de kant van de Generaal Drubbelstraat. Graag geeft het district Berchem jullie nog voor de eindejaarsperiode een korte stand van zaken.

### Timing werken

Doordat de huisaansluitingen lager zaten dan verwacht, heeft de aannemer nog extra materiaal moeten bestellen. De werken in de Ferdinand Coosemansstraat zullen dus langer duren dan oorspronkelijk verwacht.

Op dit moment wordt er gewerkt in de **Ferdinand Coosemansstraat tussen de Generaal Drubbelstraat en Ferdinand Coosemansstraat nummer 180**. Deze rioleringswerken zullen nog **tot en met 22 december** duren.

Als al het nodige materiaal tijdige geleverd wordt en de weersomstandigheden blijven gunstig, dan kan de aannemer na het bouwverlof, dat is op **vrijdag 13 januari 2023, starten met de rioleringswerken in het deel Ferdinand Coosemansstraat vanaf nummer 180 en de Bindstraat**. Deze werken zouden dan duren tot in februari. Na deze werken wordt er al een tijdelijke asfaltlaag aangelegd en worden de voetpaden hersteld. De finale afwerking van de bovenbouw in dit deel van de straat volgt nadat de werken aan het woonproject Wasserij klaar zijn.

### Toegankelijkheid eindejaarsperiode

De aannemer werkt niet van vrijdag 23 december 2022 (inbegrepen) tot en met donderdag 12 januari 2023. In het deel waar gewerkt werd, zal de aannemer steenslag voorzien zodat de straat tijdens de feestperiode toegankelijk is.

### Vrijhouden voetpad

De aannemer zorgt er voor dat tijdens de rioleringswerken het voetpad vrij blijft. Let er op van geen fietsen op het voetpad te plaatsen zodat de doorgang tot aan de woning voor alle voetangers mogelijk blijft.



## Praktische vragen

Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, ...?

Werfleiders:

Eduard Goedegebuure, werfleider – [Eduard@atf.be](mailto:Eduard@atf.be) – 03 568 69 49

Filip Van Oostenryck, projectleider – [Filip@atf.be](mailto:Filip@atf.be) – 03 568 69 49

Belangrijke informatie en wijzigingen worden via een infobrief gedeeld met de buurt. Actuele informatie vindt u steeds terug op [www.berchem.be](http://www.berchem.be) onder 'Openbare werken' en de fiche 'Heraanleg Ferdinand Coosemansstraat en omgeving'.

### Communicatie en participatie Berchem

Grotesteenweg 150

2600 Berchem

Tel: 03 338 40 18

[wijkoverleg.berchem@antwerpen.be](mailto:wijkoverleg.berchem@antwerpen.be)

### Contactcenter Aquafin

Tel. 03 450 45 45

e-mail : [contact@aquafin.be](mailto:contact@aquafin.be)

[www.aquafin.be](http://www.aquafin.be)

Met vriendelijke groeten,

Ann De Potter  
districtssecretaris

Bruno De Saegher  
districtsschepen  
publiek domein

Tanja De Landsheer  
projectmanager  
Aquafin



SAMEN GEVEN WE VORM  
AAN ONS DISTRICT

