

## Infobrief

ons kenmerk  
**projectnr RI3H045**

datum  
**juni 2018**

contactpersoon  
**Bavo De Swert**

tel.  
**03 450 45 45**

e-mail  
**contact@aquafin.be**

### Werken in Antwerpen, district Hoboken: Weg- en rioleringswerken Meerlenhoflaan. Projectnummer RI3H045

Geachte mevrouw  
Geachte heer

Graag informeren we u over de stand van zaken van de rioleringswerken in de Meerlenhoflaan. In onze vorige brieven stelden we u al op de hoogte van het feit dat aannemer Janssens een rechtszaak heeft opgestart om de beslissing van water-link in samenwerking met Aquafin en het district Hoboken, waarbij de samenwerking met aannemer Janssens werd verbroken, aan te vechten.

Intussen werd een gerechtsdeskundige aangesteld met de opdracht om enerzijds een staat van bevinding op te maken en anderzijds een nazicht uit te voeren omtrent de kwaliteit van de geleverde werken. In de periode waarin deze gerechtsdeskundige zijn opdracht uitvoert, mogen de rioleringswerken niet verdergezet worden. Dat kan pas wanneer de werf door de rechtbank weer wordt vrijgegeven.

Op vraag van water-link en Aquafin heeft de gerechtsdeskundige eerst een aantal onderzoeken uitgevoerd aan het kruispunt Broydenborglaan/Meerlenhoflaan. Zowel water-link, Aquafin als district Hoboken willen immers alles in het werk stellen om dit kruispunt zo snel mogelijk weer te kunnen openstellen. Aan de rechtbank werd dan ook gevraagd om de onderzoeken op dit kruispunt prioritair te behandelen.

De gerechtsdeskundige heeft nu de nodige onderzoeken aan het kruispunt uitgevoerd en heeft besloten dat dit deel van de werf opnieuw vrijgegeven kan worden. Hierdoor kan de door de projectpartners aangestelde aannemer Van Wellen de activiteiten op dit deel van de werf verderzetten. U zal dan ook merken dat vanaf maandag 2 juli de werken hervat zullen worden. Onze doelstelling blijft om dit kruispunt zo snel als mogelijk te kunnen openstellen.

Wat betreft de werken in de Meerlenhoflaan zelf is het zo dat de gerechtsdeskundige zijn opdracht nog niet heeft afgerond. Pas wanneer dat gebeurd is, kan ook dit deel van de werf vrijgegeven worden om de rioleringswerken te kunnen verderzetten.

Zodra hier meer info over is, zal de aannemer een nieuwe planning opmaken en zullen wij u opnieuw per brief informeren.

Hebt u verder nog vragen over de uitvoering van dit project, dan kunt u alle werkdagen tussen 8u en 19u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail [contact@aquafin.be](mailto:contact@aquafin.be). Bij noodgevallen kunt u buiten de werkuren en in het weekend gebruik maken van het gratis noodnummer: 0800 16 603.

Met vriendelijke groeten



Bavo De Swert  
Projectmanager rio-link



Nico Van Gestel  
Adviseur Communicatie