



Infobrief

Timing werken Tuinstraten

juli 2021

Beste bewoner,

De oorspronkelijke planning van de heraanleg aan de Tuinstraten is aangepast. De werken zijn vertraagd door de periodes met slecht weer het afgelopen voorjaar maar ook door de specifieke aanleg die de tuinstraten vragen. Het district Berchem wil u graag op de hoogte brengen van de wijzigingen aan de planning. Eventuele toekomstige aanpassingen kan u steeds terugvinden op www.berchem.be/tuinstraten.

Planning

Werken die momenteel lopen:

- Fase A: in de **Wasstraat** tussen de Driekoningenstraat en de leveranciersingang van de supermarkt: afwerking van de verharding
- Fase B:
 - o de **Woeringenstraat** tussen de Sint-Lambertusstraat en de Van Campenhoutstraat: plaatsing fundering en vervolgens boordstenen en verharding
 - o **De Brouwersstraat**: plaatsing riolering, vervolgens onderfundering en fundering.

Geplande werken:

De werken aan de **Berthoutstraat** (fase C, tussen de Sint-Lambertusstraat en de Van Campenhoutstraat) gingen normaal al starten, maar er is nog veel werk in de andere straten. Om deze straat niet onnodig open te leggen tijdens het bouwverlof (van maandag 12 tot en met vrijdag 30 juli) werd beslist om hier pas met de werken te starten vanaf **2 augustus**. Op 2 augustus starten hier ook de werken aan het **kruispunt Van Campenhout – Berthoutstraat**. Gedurende een drietal weken zal het kruispunt afgesloten zijn, er wordt ter plaatse een omleiding voorzien.


Overzicht: (plannetje op achterzijde brief)

Deze data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene gebeurtenissen.

- **Fase A (blauw):**
 - o duur werken tot de start van het bouwverlof op 12 juli 2021
 - o Waar: de Wasstraat (tussen de Driekoningenstraat en de leveranciersingang van Albert Heijn)
- **Fase B (rood):**
 - o loopt tot ca. eind oktober 2021
 - o Waar: de De Brouwersstraat en de Woeringenstraat (tussen de Sint-Lambertusstraat en de Van Campenhoutstraat)
- **Fase C (groen):**
 - o start 2 augustus 2021 tot ca. eind november 2021
 - o Waar: de Berthoutstraat (tussen de Sint-Lambertusstraat en de Van Campenhoutstraat)



- **Fase D (paars):**
 - o start november 2021 tot ca. juli 2022
 - o Waar: de Wasstraat (tussen de Berthoutstraat en de Ferdinand Coosemansstraat) en de Woeringstraat (tussen de Walemstraat en de Sint-Lambertusstraat)
- **Fase E (geel):**
 - o start eind november 2021 tot ca. maart 2022
 - o Waar: de Berthoutstraat (tussen de Walemstraat en de Sint-Lambertusstraat) en het stukje Wasstraat tussen de Berthoutstraat en de leveranciersingang van Albert Heijn



Vragen?

Heel wat info en het antwoord veelvoorkomende vragen kan u terugvinden op www.berchem.be/tuinstraten

Voor concrete vragen in verband met het verloop van de werken, toegankelijkheid, een eventuele verhuis, verbouwingen, leveringen... neemt u best rechtstreeks contact op met **werfleider** Tim Beyers op 0473 94 31 22.

U kan met deze vragen ook langsgaan op de **werfvergadering**, (meestal) wekelijks op woensdag om 8.30 in de werfkeet. Graag vooraf even een seintje via wijkoverleg.berchem@antwerpen.be zodat we hiervoor tijd kunnen voorzien.


Wegenwerken brengen helaas steeds hinder met zich mee voor de bewoners. De aannemer probeert deze hinder zo beperkt mogelijk te houden. Alvast bedankt voor uw begrip! Sowieso is gemotoriseerd verkeer niet mogelijk in de straten waar er op dat moment gewerkt wordt.

Communicatie en participatie Berchem

Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Tel: 03 338 40 18 - wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Met vriendelijke groeten,


Ann De Potter
districtssecretaris


Bruno De Saegher
districtsschepen publiek domein, mobiliteit,
verkeersveiligheid



SAMEN GEVEN WE VORM
AAN ONS DISTRICT



DISTRICT BERCHEM